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Toruń, dnia 3 października 2017 r. 

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny  
Teatr Muzyczny w Toruniu 
ul. Żeglarska 8 
87-100 Toruń 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie, 

przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło 

Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku”; ITM-4/2017 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy SIWZ  V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  Wykonawca  musi wykazać, że posiada 
doświadczenie w postaci wykonania w przeciągu pięciu lat 
przed  upływem  terminu  składania  ofert  lub  wykonywania  co najmniej  dwóch  zamówień, 
polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego pozostającego pod ochrona 
konserwatorską.   
  
Roboty budowlane realizowane na obiektach budowlanych 
pozostających  pod  ochroną   konserwatorską   w  zdecydowanej  ich  większości  dotyczą  robót 
remontowych tych obiektów, mających przywrócić ich pierwotny stan i funkcje w związku z powyższym 
wnosimy o zmianę zapisów warunków na  polegających na budowie, przebudowie  lub remoncie 
obiektu budowlanego pozostającego pod ochrona konserwatorską.   
 

Odpowiedź nr 1:  

 

Pytanie nr 2 

Wykonawca wnosi o zmianę terminu realizacji w/w zadania określonego w rozdziale IV SIWZ TERMIN 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA z 30 listopada 2018 roku na 30 listopada 2019 roku, wskazując co 

następuje. 

W trakcie przeprowadzonej w dniu 28 września 2017 roku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w 

miejscowości Wieniec wizji lokalnej stwierdzono, iż obiekty Zespołu Pałacowo-Parkowego objęte 

planowanym remontem są w bardzo złym stanie technicznym, wynikającym z pozostawienia w/w 

obiektów w stanie nieużytkowanym, bez należytego ich zabezpieczenia.  

W efekcie w obiektach stwierdzono liczne przecieki i zalania skutkujące zawilgoceniem znacznych 

powierzchni ściennych oraz  konstrukcyjnych - stropów, i dachu i piwnic.  Ponadto w dramatycznym 

stanie znajdują się fundamenty obiektów przeznaczonych do remontu, które są zawilgocone ponad 

wszelką miarę, pokryte są grzybami i porośnięte mchem. 

Z tych też względów przyjęte założenie wykonania remontu obiektu w terminie do dnia 30 listopada 

2018 roku jest o tyle irracjonalne, iż nie uwzględnia technologii jakie należy zastosować dla 

prawidłowego wykonania robót remontowych, tak by środki publiczne nie zostały zmarnotrawione. 

Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż w pierwszej kolejności winny być wykonane roboty 

zabezpieczające obiekt przed dalszym jego zawilgacaniem, a więc roboty ziemne, odwadniające i 

izolacyjne oraz roboty dachowe, następnie winno być przeprowadzone dokładne osuszenie obiektu,  a 
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dopiero w następnej kolejności wykonywanie prac remontowych wewnątrz obiektu. Powyższe 

wymusza konieczność realizowania prac w systemie dwuletnim, a nie w systemie rocznym, jaki jest 

przewidziany w SIWZ.  

Odpowiedź nr 2: Zgodnie z treścią SIWZ  

 

Pytanie nr 3 

Wykonawca wnosi o zmianę pkt.5) ust.1 rozdziału XII SIWZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY i w 

konsekwencji zmianę stosownych zapisów wzorca umowy, poprzez zmianę formy wynagrodzenia, tj. 

zmianę formy wynagrodzenia ryczałtowego na wynagrodzenie kosztorysowe. 

Wykonawca wskazać jest w obowiązku, iż ze względu na specyfikę robót stanowiących przedmiot w/w 

zadania przyjęta przez Zamawiającego forma wynagrodzenia jest nieadekwatna do planowanych 

prac.  

Stanowisko wykonawcy jest tym bardziej uzasadnione, iż w treści dokumentacji znajdują się zapisy 

wskazujące jednoznacznie na brak możliwości prawidłowego określenia zakresu robót stanowiących 

przedmiot zamówienia a tym samym i brak możliwości prawidłowego określenia ceny (ceny 

ryczałtowej). Przykładowo wskazać tylko należy, iż zakres robót odnośnie remontu stropów oraz 

remontu dachów zostanie określony dopiero po dokonaniu robót rozbiórkowych i ocenie z natury stanu 

stropów czy też więźby dachowej.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę pkt.5) ust.1 rozdziału XII SIWZ OPIS SPOSOBU 

OBLICZENIA CENY i w konsekwencji zmianę stosownych zapisów wzorca umowy, poprzez zmianę 

formy wynagrodzenia na wynagrodzenie kosztorysowe. 

Odpowiedź nr 3: Zgodnie z treścią SIWZ  

 


